

Cronograma Financeiro - Preço

2/6/2015
Página 1 de 1

Obra: 055/2015 - SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA GONÁSIO VICTOR CAMOZZAT
Endereço: RUA LAGOA VERMELHA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA
Cidade: SANANDUVA

ITEM	ETAPAS	
	1	Total
1. RETIRADAS E REMOÇÃO	12.882,02	12.882,02
2. COBERTURA	70.274,66	70.274,66
Total da Etapa	83.156,68	83.156,68
Total Acumulado	83.156,68	